
 

 

 
 
 
Information till boende gällande balkongprojektet på Leporiden  
 
Hej,  
 
Här kommer lite information och status gällande balkongprojektet. 
 
Vi har haft en del svårigheter med den befintliga konstruktionen på 
fastigheten, samt förseningar i materialleveranser, vilket båda har 
påverkat en del i tidsplanen. 
 
För att minimera påverkan på tidsplanen och hålla sluttiden som är 
kopplad till bygglovet har vi därmed med tiden under projektet frångått 
den ursprungliga etappindelningen för att kunna ha tillgång till fler 
balkongrader samtidigt. 
 
Dom arbetsmomenten som påverkats av konstruktionen är nu klara och 
samtliga balkongplattor är levererade till fastigheten. De sista plattorna 
monterades i slutet på förra veckan 
  
Räcken och inglasningar till långhuset är levererade till fastigheten sedan 
tidigare och montage av dessa pågår löpande. Sista leveransen av 
material till Brännkyrkagatan 66 ankom i slutet på förra veckan.  
 
Utöver montage av räcken och inglasningar utför vi takarbeten, målning, 
el samt uppbyggnad av nya skärmväggar på dom balkonger vi har kvar. 
 
Vi beräknar vara klara med samtliga balkonger under sommaren, med 

besiktning och driftsättningar etappvis. 

 

Mer information kommer i samband med driftsättningen av balkongerna. 

 

Vänligen, 

Arbetsledningen på Dipart 

Carolin 

Tel: 0766962981 

 


